

Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016

10. oktober 2016

Regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen er et politisk ønske om i højere grad at placere statslige arbejdspladser uden for Hovedstadsområdet.

Ministerierne har siden da udarbejdet implementeringsplaner og er nu i fuld gang med at flytte arbejdspladser ud i landet. Nedenfor følger en status for udflytningen et år efter.

Antal flyttede arbejdspladser

Der er pr. 1. oktober 2016 flyttet 1126 arbejdspladser, *jf. bilag*.

I sensommeren var knap 14 pct. af de flyttede arbejdspladser besat af medarbejdere, der enten allerede var flyttet med deres arbejdsplads eller pendler. Andelen varierer på tværs af institutioner og landsdele.

Tidsplan

Størstedelen af de udflyttede institutioner ventes fortsat udflyttet inden udgangen af 2017. Enkelte dele af udflytningen kan dog trække længere ud. Visse institutioner er blevet forsinkede, ligesom andre er foran deres oprindelige planer.

Økonomi

Ministerierne har opdateret deres skøn for de midlertidige omkostninger ved udflytningen. Det har ikke ændret markant på de samlede forventninger. Den væsentligste forskel ift. implementeringsplanerne er, at DIIS ikke flyttes. På baggrund af ministeriernes statsrapporteringer tegner der sig følgende billede af udgifterne, *jf. tabel 1*.

Tabel 1

Skønnede udgifter til udflytning, mio. kr.

	Implementeringsplaner	Implementeringsplaner, ekskl. DIIS	Status, oktober 2016
Midlertidige udgifter til udflytning	944	910	887

Anm.: Varige meromkostninger og udgifter til udflytning af Udlændingestyrelsen er ikke medregnet.

Kilde: Ministeriernes implementeringsplaner og statusrapporteringer.

Udover de 400 mio. kr. i 2016, der var afsat på finansloven for 2016, er der i finanslovsforslaget for 2017 afsat yderligere ca. 190 mio. kr. i årene 2017-2020 til medfinansiering af ministeriernes midlertidige udflytningsomkostninger.

Regeringen vil fortsat følge implementeringen.

Bilag. Oversigt over status

Tabel 1

Oversigt over ministeriernes status på udflytning af statslige arbejdspladser

Myndighed	By	Samlet antal årsværk (plan)	Antal flyttede arbejdspladser, 1. oktober 2016 ¹	Forventet afslutning (plan)	Forventet afslutning (i dag)	Skønnede omkostninger, mio. kr. (plan)	Skønnede omkostninger, mio. kr. (i dag)
Udenrigsministeriet							
- Danida Fellowship Centre	Holbæk	14	0	2017	2017	1,6	1,6
Finansministeriet							
- Statens Administration	Hjørring	228,5	140	2017	2017	52,6	54,0
- Dele af Statens Administration til Udbetaling Danmark	UDK's regionale centre i Hillerød, Frederikshavn og Holstebro	73,5	20	2016 ²	2016	25,9	31,7
Erhvervs- og Vækstministeriet							
- Søfartsstyrelsen	Korsør	191,2	0	2017	2017	44,7	44,7
- Dele af Patent- og Varemærkestyrelsen	Ikast	35	32	2017	2016	11,8	11,8
- Dele af Erhvervsstyrelsen	Nyk. F. og Esbjerg	26,7	19	2016 ²	2016	6,0	6,0
- Klagenævnenes Hus (EVM-del)	Viborg	58,3	17	2016 ²	2016	27,9	27,8
Skatteministeriet							
- Dele af Skatteankestyrelsen	Silkeborg	25	25	2016	Afsluttet	0,3	0,3
- Dele af SKAT	Rønne, Herning, Aalborg, Ribe, Odense, Næstved og Horsens	200	72	2017 ²	2017	28,7	28,7
- Spillemyndigheden	Odense	55	0	2016	2016	13,2	10,0
Justitsministeriet							
- Civilstyrelsen	Viborg	88	40	2017	2017	31,2	31,2
Forsvarsministeriet							
- Dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse	Hjørring	32	32	2016	Afsluttet	8,8	6,6
- Forsvarets søopmålere	Aalborg	13	0	2016	2016	3,8	3,8

Tabel 1**Oversigt over ministeriernes status på udflytning af statslige arbejdspladser**

Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet								
- Udlændingestyrelsen	Næstved	375	0	- ³	2019	- ³	- ³	
Social- og Indenrigsministeriet								
- Rådet for Socialt Udsatte	Rønne	5	5	2016	Afsluttet	0,8	0,8	
- Socialstyrelsen	Odense	184	10	2017	2017	27,2	27,2	
- Dele af Ankestyrelsen	Aalborg	53	54	2016	Afsluttet	10,1	10,1	
- Børnerådet	Billund	16	0	2017	2017	2,5	2,5	
Sundheds- og Ældreministeriet								
- Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed	Aarhus	100	42	2017	2017	19,0	18,9	
Beskæftigelsesministeriet								
- Arbejdsskadestyrelsen til ATP	UDK's regionale centre i Haderslev, Vordingborg og Hillerød	430	40	2018	2018	128,1	128,1	
- Dele af Arbejdstilsynet	Slagelse	50	0	2016	2017	6,5	6,5	
- Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	Brønderslev	37	33	2017	2017	10,5	11,5 ⁴	
- ATP/UDK-funktioner for BM	UDK's regionale centre i Haderslev, Frederikshavn og Holstebro	90	86	2016	2016	16,2	16,0	
Uddannelses- og Forskningsministeriet								
- Danmarks Akkrediteringsinstitution	Holbæk	42	0	2017	2017	4,1	4,1	
- Dele af Styrelsen for Forskning og Innovation	Odense	39	0	2016	2016	4,1	4,1	

Tabel 1**Oversigt over ministeriernes status på udflytning af statslige arbejdspladser**

Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling								
- Danmarks Evalueringsinstitut	Holbæk	80	0	2017	2017	7,3	7,3	
- Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed	Sorø	13	0	2017	2017	4,1	1,3	
- Klagenævnenes Hus (MBUL-del)	Viborg	1,5	0	2016 ²	2016	0,1	0,1	
Kulturministeriet								
- Jagt- og Skovbrugsmuseet	Djursland	12 ⁵	0	2017	2018	17,2 ⁶	17,2	
- Dele af Slots- og Kulturstyrelsen	Nykøbing F.	60	0	2017	2017	23,9	8,4	
Miljø- og Fødevareministeriet								
- Naturstyrelsen	Randbøl	67	65	2017	2017			
- Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning	Augustenborg	22	0	2018	2019	36,4	37,9	
- Dele af NaturErhvervstyrelsen	Augustenborg, Tønder og Skælskør ⁷	374	125	2018	2019	98,9	104,0	
- Dele af Miljøstyrelsen	Slagelse	61	0	2016	2017	11,2	13,5	
- Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til Kystdirektoratet	Lemvig	15	15	2016	2016	4,1	1,6	
- Klagenævnenes Hus (Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri)	Viborg	11	4	2016 ²	2016	3,0	2,6	
- Klagenævnenes Hus (Energiklagenævnet)	Viborg	8	2	2016 ²	2016	1,4	2,2	
- Klagenævnenes Hus (Natur- og Miljøklagenævnet)	Viborg	68	36	2016 ²	2016	36,2	34,8	
Transport- og Bygningsministeriet								
- Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet	Ribe og Viborg	73	60	2016	2016	18,3	16,4	
- Havarikom. for Civil Luftfart og Jernbane	Ringsted	11	0	2016	2017 ⁸	4,1	4,1	
- Dele af Banedanmark	Ringsted og Fredericia	310	56	2017	2019 ⁹	17,3	21,8	
- Dele af Bygningsstyrelsen	Skanderborg	32	32	2016	2016 ¹⁰	6,8	9,6	

Tabel 1**Oversigt over ministeriernes status på udflytning af statslige arbejdspladser**

Energi-, Forsynings og Klimaministeriet								
- Geodatastyrelsen	Aalborg	94	45	2016	2016	46,7	39,4	
- Dele af Energinet.dk ¹¹	Esbjerg og Fredericia	56	3	2017	2017	8,1	5,6 ¹²	
- Dele af Energistyrelsen	Esbjerg	44	13	2017	2017	14,0	9,5 ¹²	
- Dele af DMI	Karup	7	3	2017	2016 ²	2,1	1,1 ¹²	
- Dele af GEUS	Aarhus	16,4	0	2017	2017	5,3	2,2 ¹²	
- Klagenævnenes Hus (Teleklagenævnet)	Viborg	4	0	2016 ²	2016 ²	0,3	0,3	
Total, indberetninger		3901,1	1126			852,4	828,9	
Fællesudgifter ¹³						58,0	58,0	
Total						910,4	886,9	

Anm.: Varige meromkostninger er som udgangspunkt ikke medregnet. Ved spænd er gennemsnittet anvendt. Afvigelser i sum skyldes afrundinger.

¹ Antallet af flyttede arbejdspladser stemmer ikke nødvendigvis overens med antallet af ÅV, idet der flyttes hele arbejdspladser.

² Hvor udflytningen er sat til afslutning ved årsskiftet 2016/2017, er afslutningsåret sat til 2016. Hvor udflytningen er sat til afslutning ved årsskiftet 2017/2018, er afslutningsåret sat til 2017.

³ Der foreligger ikke et endeligt skøn for det samlede antal årsværk samt udgifterne forbundet med flytningen af Udlændingestyrelsen til Næstved, da der først for nylig er truffet beslutning om lokation.

⁴ Det seneste skøn ligger indenfor det oprindelige skøn på 7-14 mio. kr., hvor 10,5 mio. kr. udgjorde et midtpunkt.

⁵ Årsværkene er baseret på FL16. Der er tale om 13 arbejdspladser, som udflyttes.

⁶ Udover transaktionomkostningerne på 17,2 mio. kr. skal der foretages bygningstilpasninger på den nye lokation til Jagt- og Skovbrugsmusset. Disse håndteres særskilt, jf. note 11 vedr. fællesudgifter.

⁷ Fire af de årsværk, der tidligere var sat til udflytning til Augustenborg flyttes i stedet til Tystofte ved Skælskør.

⁸ Udflytningen forventes gennemført til midlertidige lokaler marts-april 2017.

⁹ Proces vedr. OPP udbud med åben placering er nu igangsat.

¹⁰ Udflytningen er færdiggjort i midlertidige lokaler i Aarhus, permanente lokaler i Skanderborg er indflytningsklar januar 2017.

¹¹ Der etableres op til 49 arbejdspladser i Esbjerg relateret til myndighedsopgaver på PSO-området. Fra Energinet.dk flyttes 34 arbejdspladser fra Fredericia til Esbjerg. De resterende arbejdspladser afhænger af resultatet af den igangværende analyse af Energinet.dk's opgaveportefølje. Herudover flyttes 7 arbejdspladser fra Energinet.dk i Ballerup til Energinet.dk i Fredericia. Omkostningerne relaterer sig til flytning af de 41 arbejdspladser.

¹² De skønnede omkostninger på Energi-, Forsynings og Klimaministeriets område er sænket med i alt ca. 20,7 mio. kr., der ikke vurderes at være midlertidige omkostninger sfa. udflytningen.

¹³ Fællesudgifter dækker bl.a. ekstraordinære omkostninger til Bygningsstyrelsen ifm. lokaliseringen af de øvrige statslige institutioner, samt de dele af Jagt- og Skovbrugsmuseets bygningstilpasninger, der ikke – på samme vis som øvrige bygningstilpasninger – indeholdes i den løbende huslejebetaling.

Kilde: Ministeriernes indberetninger.

